по результатам контрольного мероприятия «Аудит в сфере закупок, осуществляемых Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад № 1 «Остров детства» с.Ильинское муниципального образования «Томаринский городской округ» Сахалинской области за 2021 год и истекций период 2022 года».

на объекте: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 1 «Остров детства» с.Ильинское муниципального образования «Томаринский городской округ» Сахалинской области (далее - Заказчик, МБДОУ детский сад № 1 «Остров детства» с.Ильинское).

г.Томари

«23» декабря 2022 года

- Основание для проведения контрольного мероприятия: статья 98 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее — Закон № 44-ФЗ), пункт 1.5 Плана работы Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Томаринский городской округ» на 2022 год.
- Предмет контрольного мероприятия: процесс использования заказчиком средств бюджета муниципального образования «Томаринский городской округ», направленных на закупки в соответствии с требованиями законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.
 - 3. Проверяемый период деятельности: с 01.01.2021 по 31.10.2022 года.
 - 4. Цели и задачи проверки:
 - проверка наличия ведомственных нормативных актов, направленных на соблюдение требований действующего законодательства;
 - проверка, анализ и оценка информации о законности, целесообразности, обоснованности (в том числе анализ и оценка процедуры планирования обоснования закупок и обоснованности потребности в закупках), своевременности, эффективности и результативности расходов на закупки по планируемым к заключению, заключенным и исполненным контрактам (далее – расходы на закупки);
 - выявление отклонений, нарушений и недостатков в сфере закупок, установление причин и подготовка предложений, направленных на их устранение и на совершенствование контрактной системы.
 - Срок проведения проверки: с 10.11.2022 по 23.12.2022 года.
 - 6. Краткая информация об объекте контрольного мероприятия.

Краткая характеристика объекта аудита закупок, а так же проверяемой сферы деятельности заказчика

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 1 «Остров детства» с.Ильинское муниципального образования «Томаринский городской округ» Сахалинской области, в дальнейшем именуемое «Организация», является бюджетной дошкольной образовательной организацией,

муниципального администрации распоряжения основании созданной на образования «Томаринский городской округ» Сахалинской области от 01.06.2020 No 170-p.

Тип образовательной Организации:

дошкольная образовательная организация.

Организация является некоммерческой организацией, созданной для оказания муниципальных услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий в сфере образования.

Учредителем Организации является Отдел образования МО «Томаринский городской округ».

Собственником имущества Организации является Комитет по управлению муниципальной собственностью МО «Томаринский городской округ», Полномочия собственника в отношении, закрепленного за организацией муниципального имущества осуществляет Отдел образования МО «Томаринский городской округ».

Организация является юридическим лицом, имеет обособленное имущество (в том числе особо ценное имущество), самостоятельный баланс, лицевые счета в территориальных органах Федерального казначейства, и иные счета, открываемые в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для бюджетных учреждений; печать, штампы, бланки со своим наименованием, вывеску установленного образца.

Предметом деятельности Организации являются общественные отношения, возникающие в сфере образования в связи с реализацией права на образование, обеспечением государственных гарантий прав и свобод человека в сфере образования и созданием условий для реализации права на образование.

Основными целями деятельности Организации являются:

- реализация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным образовательным программам;
- создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержание детей в Организации;
 - формирование духовно-нравственной личности воспитанников;
- формирование общей культуры личности воспитанников на основе Федеральных государственных образовательных стандартов, их адаптация к жизни
- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, семье, формирование здорового образа жизни;
 - обучение и воспитание в интересах личности, общества и государства;
- создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в потребности возможности удовлетворения самообразовании и получении дополнительного образования.

Организация вправе осуществлять иные виды деятельности, в том числе за счет средств физических и юридических лиц (приносящая доход деятельность), не относящиеся к основным видам деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано:

- предоставление дополнительного образования по общеобразовательным дополнительным общеразвивающим программам, в том числе организация воспитанников для деятельности возможностями здоровья и детей-инвалидов, следующих направленностей: образовательной

технической, естественнонаучной, туристско-краеведческой, физкультурноспортивной, художественной, социально-гуманитарной.

Единоличным исполнительным органом Организации является заведующий,

который осуществляет текущее руководство деятельностью Организации.

Финансово-хозяйственная деятельность Организации осуществляется в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности, утвержденным руководителем Организации.

Юридический адрес Организации: 694840, Российская Федерация, Сахалинская область, Томаринский район, с.Ильинское, ул. Железнодорожная, д.

№ 12.

ИНН 6516008967, КПП 651601001.

В ходе выборочной проверки исследована информация, размещенная на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://zakupki.gov.ru) (далее — официальный сайт), муниципальные контракты, заключенные по результатам определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) конкурентными способами и контракты, заключенные с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), организационно-распорядительные документы.

Действия Заказчика по организации работы в сфере закупок

Приказом Учредителя от 10.06.2020 № 133 на должность заведующего МБДОУ детский сал № 1 «Остров детства» с.Ильинское назначена Кожухарь Ирина Александровиа.

В проверяемом периоде МБДОУ детский сад № 1 «Остров детства» с.Ильинское являясь заказчиком, исполняло деятельность по осуществлению закупок, финансируемых за счет средств бюджета муниципального образования «Томаринский городской округ» руководствуясь положениями Федерального закона № 44-ФЗ.

В силу ч.2 ст.38 Закона № 44-ФЗ в случае, если совокупный годовой объем закупок заказчика не превышает сто миллионов рублей и у заказчика отсутствует контрактная служба, заказчик назначает должностное лицо, ответственное за осуществление закупки или нескольких закупок, включая исполнение каждого контракта (далее - контрактный управляющий).

Приказом заказчика от 22.10.2020 утверждена Должностная инструкция контрактного управляющего МБДОУ детский сад № 1 «Остров детства» с.Ильинское.

В соответствии с требованиями Закона № 44-ФЗ приказом заведующей МБДОУ детский сад № 1 «Остров детства» с.Ильинское от 12.10.2020 № 22 должностным лицом, ответственным за осуществление закупок - контрактным управляющим, назначена Бычкова Олеся Анатольевна, заместитель заведующего по административно-хозяйственной части.

Приказом заведующей МБДОУ детский сад № 1 «Остров детства» с.Ильинское от 03.03.2021 № 32 трудовой договор с Бычковой О.А. расторгнут с 17.03.2021.

С 18.03.2021 приказом заведующей МБДОУ детский сад № 1 «Остров детства» с.Ильинское от 18.03.2021 № 44 контрактным управляющим назначена

В соответствии с ч.4 ст.38 Закона № 44-ФЗ контрактный управляющий осуществляет следующие функции и полномочия:

- разрабатывают план-график, осуществляют подготовку изменений для внесения в план-график, размещают в единой информационной системе планграфик и внесенные в него изменения;
- осуществляют подготовку и размещение в единой информационной системе извещений об осуществлении закупок, документации о закупках (в случае, если настоящим Федеральным законом предусмотрена документация о закупке) и проектов контрактов, подготовку и направление приглашений;
 - 3) обеспечивают осуществление закупок, в том числе заключение контрактов;
- участвуют в рассмотрении дел об обжаловании результатов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и осуществляют подготовку материалов для выполнения претензионно-исковой работы;
- организуют в случае необходимости на стадии планирования закупок консультации с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) и участвуют в таких консультациях в целях определения состояния конкурентной среды на соответствующих рынках товаров, работ, услуг, определения наилучших технологий и других решений для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
 - 6) осуществляют иные полномочия.

В ходе проверки установлено, что должностная инструкция контрактного управляющего МБДОУ детский сад № 1 «Остров детства» с.Ильинское содержит все функции и полномочия контрактного управляющего, предусмотренные ч.4 ст.38 Закона № 44-ФЗ.

Правом электронной цифровой подписи в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (http://zakupki.gov.ru) в рамках Закона № 44-ФЗ наделена заведующая МБДОУ детский сад № 1 «Остров детства» с.Ильинское Кожухарь Ирина Александровна.

Электронная цифровая подпись у контрактного управляющего Цветковой Е.А. отсутствует. Также электронная цифровая подпись отсутствовала и у предылущего контрактного управляющего Бычковой О.А.

Таким образом, контрактный управляющий МБДОУ детский сад № 1 «Остров детства» с.Ильинское не в полном объеме осуществлял функции и полномочия, установленные ч.4 ст.38 Закона № 44-ФЗ, а именно не разрабатывал план-график (2021, 2022 годы), не осуществлял подготовку изменений для внесения в план-график (2021, 2022 годы), не размещал в единой информационной системе план-график и внесенные в него изменения (2021, 2022 годы), что подтверждается сведениями, размещенными на официальном сайте - http://zakupki.gov.ru.

В соответствии с ч.6 ст.38 Закона № 44-ФЗ работники контрактной службы, контрактный управляющий должны иметь высшее образование или дополнительное профессиональное образование в сфере закупок.

В ходе проведения аудита закупок заказчиком представлены следующие документы, подтверждающие исполнение требований ч.6 ст.38 Закона № 44-ФЗ:

диплом о профессиональной переподготовке 540800052889 Кожухарь И.А. от 23.04.2021 по программе «Управление закупками для обеспечения государственных, муниципальных и корпоративных нужд»;

диплом о профессиональной переподготовке 540800052888 Цветковой Е.А. от 23.04.2021 по программе «Управление закупками для обеспечения государственных, муниципальных и корпоративных нужд»;

диплом о профессиональной переподготовке 250700027728 Цветковой Е.А. от 03.11.2022 по программе «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В ходе аудита закупок установлено, что должностное лицо, назначенное контрактным управляющим имеет дипломы о дополнительном профессиональном образовании в сфере закупок. Таким образом, заказчик принимает достаточные меры по поддержанию и повышению уровня квалификации и профессионального образования должностных лиц, занятых в сфере закупок, в том числе путем повышения квалификации или профессиональной переподготовки в сфере закупок в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Данный факт указывает на обеспечение заказчиком соблюдения принципа профессионализма заказчика, установленного ст. 9 Закона № 44-ФЗ, согласно которому контрактная система в сфере закупок предусматривает осуществление деятельности заказчика на профессиональной основе с привлечением квалифицированных специалистов, обладающих теоретическими знаниями и навыками в сфере закупок.

В соответствии с ч. 1 ст. 26 Закона № 44-ФЗ в целях централизации закупок в соответствии с муниципальными правовыми актами могут быть созданы муниципальный орган, казенное учреждение, уполномоченные на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков, или несколько таких органов, казенных учреждений либо полномочия на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для соответствующих заказчиков могут быть возложены на один такой муниципальный орган, одно такое казенное учреждение или несколько муниципальных органов, казенных учреждений из числа существующих. Такие уполномоченные органы, уполномоченные учреждения осуществляют полномочия на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков, установленные решениями о создании таких уполномоченных органов, уполномоченных учреждений или о наделении их указанными полномочиями.

Постановлением администрации от 03.03.2017 г. № 32 (в ред. от 26.03.2018 № 85) определен уполномоченный орган, осуществляющий полномочия по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) путем проведения конкурентных способов закупок (открытый конкурс, конкурс с ограниченным участием, двухэтапный конкурс, аукцион в электронной форме, запрос котировок, запрос предложений) для заказчиков МО «Томаринский городской округ» — администрация МО «Томаринский городской округ» Сахалинской области и утвержден Порядок взаимодействия заказчиков с уполномоченным органом.

Факт осуществления уполномоченным органом процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) подтвержден информацией, содержащейся на официальном сайте: http://zakupki.gov.ru.

В соответствии с положениями частей 1, 3 ст. 39 Закона № 44-ФЗ для определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), за исключением осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), заказчик создает комиссию по осуществлению закупок.

Постановлением администрации от 27.02.2014 г. № 93 утверждено положение «О Единой комиссии по осуществлению закупок путем проведения

конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений МО «Томаринский городской округ» и утвержден состав комиссии. Распоряжениями администрации от 13.10.2016 № 180-р и от 14.03.2017 № 28-р (в ред. от 19.05.2019 № 154-р) создана единая комиссия по осуществлению закупок путем проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений МО «Томаринский городской округ», которая состоит из 5 человек. В соответствии с ч.5 ст.39 Закона № 44-ФЗ все члены единой комиссии прошли повышение квалификации в сфере закупок.

Таким образом, организация закупочной деятельности в части создания комиссии по осуществлению закупок соответствует законодательству о контрактной системе в сфере закупок.

Согласно ч. 1 ст. 40 Закона № 44-ФЗ Заказчик вправе привлечь на основе контракта специализированную организацию для выполнения отдельных функций по определению поставщика (подрядчика, исполнителя), в том числе для разработки документации о закупке (в случае, если настоящим Федеральным законом предусмотрена документация о закупке), размещения в единой информационной системе и на электронной площадке информации и электронных документов, предусмотренных настоящим Федеральным законом, направления приглашений, выполнения иных функций, связанных с обеспечением проведения определения поставщика (подрядчика, исполнителя). При этом создание комиссии по осуществлению закупок, определение начальной (максимальной) цены контракта, начальной цены единицы товара, работы, услуги, начальной суммы цен указанных единиц, предмета и иных существенных условий контракта, утверждение проекта контракта, документации о закупке (в случае, если настоящим Федеральным законом предусмотрена документация о закупке) и подписание контракта осуществляются заказчиком.

В проверяемом периоде при осуществлении закупок заказчиком специализированные организации не привлекались.

В соответствии с ч.1 ст. 25 Закона № 44-ФЗ при осуществлении закупки одних и тех же товаров, работ, услуг допускается проведение совместного конкурса или аукциона на основании заключенного в соответствии с настоящей статьей соглашения о проведении совместного конкурса или аукциона (далее в настоящей статье - соглашение). При проведении совместного конкурса или аукциона применяются положения настоящего Федерального закона о проведении конкурсов, аукционов с учетом следующих особенностей:

- проведение совместного конкурса или аукциона осуществляется его организатором, являющимся одним из заказчиков, одним из уполномоченных органов или уполномоченных учреждений, которому другие заказчики, уполномоченные органы или уполномоченные учреждения передали полномочия по проведению такого конкурса или аукциона на основании соглашения. Информация о таком организаторе подлежит включению такими заказчиками, уполномоченными органами или уполномоченными учреждениями в планыграфики после заключения соглашения и до начала осуществления закупки;
- извещение об осуществлении закупки, приглашение должны содержать начальную (максимальную) цену каждого контракта, заключаемого по результатам проведения совместного конкурса или аукциона, и сумму таких начальных (максимальных) цен, а в случае, предусмотренном ч. 24 ст. 22 Закона № 44-ФЗ, -

начальную цену единицы товара, работы, услуги, а также начальную сумму цен указанных единиц и максимальное значение цены каждого контракта, заключаемого по результатам проведения совместного конкурса или аукциона;

- 3) участник закупки в порядке, установленном настоящим Федеральным законом для подачи предложения о цене контракта, подаст предложение о сумме цен всех контрактов, заключаемых по результатам проведения совместного конкурса или аукциона, предусматривающее снижение определенной в соответствии с п. 2 настоящей части суммы начальных (максимальных) цен всех таких контрактов. В случае, предусмотренном ч. 24 ст. 22 Закона № 44-ФЗ, участник закупки подаст предложение о сумме цен единиц товара, работы, услуги;
- 4) контракт по результатам проведения совместного конкурса или аукциона заключается каждой стороной соглашения в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом. Цена контракта определяется путем уменышения начальной пропорционально контракта соответствующего цены предложенному участником закупки снижению суммы начальных (максимальных) цен всех контрактов. В случае, предусмотренном ч. 24 ст. 22 Закона № 44-ФЗ, в значение максимальное контракта включается соответствующего контракта, а также цена единицы товара, работы, услуги, которая определяется путем уменьшения начальной цены такой единицы указанных сдиниц. пропорционально снижению начальной суммы цен предложенному участником закупки, с которым заключается контракт;
- обращение о согласовании заключения контракта с единственным поставшиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с настоящим Федеральным законом направляется в контрольный орган в сфере закупок каждой стороной соглашения.

Проверкой установлено, что в проверяемом периоде заказчиком по итогам проведения совместных электронных аукционов заключено 3 контракта:

 Контракт № 1 от 12.10.2021 на оказание охранных услуг заключен с ООО ОА «Алекс-А», цена контракта 468 000,00 рублей. Извещение № 0161300002721000139 размещено в ЕИС 22.09.2021.

Функции по определению исполнителя осуществлял уполномоченный орган
 Администрация муниципального образования «Томаринский городской округ».

В соответствии с ч. 1, 2 ст. 25 Закона № 44-ФЗ до начала осуществления закупки заключено Соглашение о проведении совместного аукциона от 14.09.2021.

 Контракт № 1 от 11.03.2022 на оказание охранных услуг заключен с ООО ОА «Алекс-А», цена контракта 732 000,00 рублей. Извещение № 0161300002722000008 размещено в ЕИС 18.02.2022.

Функции по определению исполнителя осуществлял уполномоченный орган
 Администрация муниципального образования «Томаринский городской округ».

В соответствии с ч. 1, 2 ст. 25 Закона № 44-ФЗ до начала осуществления закупки заключено Соглашение о проведении совместного ауклиона от 25.01.2022.

Контракт № 2 от 18.07.2022 на оказание охраниых услуг заключен с ООО ОА «Алекс-А», цена контракта 733 920,00 рублей. Извещение № 0161300002722000051 размещено в ЕИС 28.06.2022.

Функции по определению исполнителя осуществлял уполномоченный орган – Администрация муниципального образования «Томаринский городской округ».

В соответствии с ч. 1, 2 ст. 25 Закона № 44-ФЗ до начала осуществления закупки заключено Соглашение о проведении совместного аукциона от 17.06.2022.

Таким образом, заказчиком соблюдены требования статьи 25 Закона № 44-ФЗ по совместным электронным аукционам.

Согласно ст. 20 Закона № 44-ФЗ общественное обсуждение закупок проводится заказчиком в целях публичного обсуждения соответствия планируемой закупки требованиям законодательства Российской Федерации и иных вормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок.

Общественное обсуждение закупок проводится в случае проведения конкурсов и аукционов при начальной (максимальной) цене контракта, составляющей два миллиарда рублей и более, за исключением случаев:

- осуществления закупок путем проведения закрытых способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
- осуществления закупок для обеспечения федеральных нужд в рамках государственного оборонного заказа.

Правительство Российской Федерации, высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации, местная администрация вправе снизить размер начальной (максимальной) цены контракта, при которой в соответствии с ч. 2 настоящей статьи проводится общественное обсуждение закупок для обеспечения соответственно федеральных пужд, нужд субъектов Российской Федерации, муниципальных нужд.

Закупки, подлежащие общественному обсуждению в соответствии с ч. 2 и 3 ст.20 Закона № 44-ФЗ, не могут быть осуществлены без проведения такого обсуждения.

В проверяемом периоде заказчиком не проводилось общественное обсуждение закупок в связи с тем, что НМЦК была ниже размера, определенного законодательством, при котором требуется проведение общественного обсуждения закупок.

Планирование закупок

Согласно статье 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее — Бюджетный кодекс) закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с учетом положений Бюджетного кодекса Российской Федерации. Государственные (муниципальные) контракты заключаются в соответствии с плапом-графиком, сформированным и утвержденным в установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд порядке, и оплачиваются в пределах лимитов бюджетных обязательств.

Ч. 1 ст. 16 Закона № 44-ФЗ предусмотрено, что планирование закупок осуществляется посредством формирования, утверждения и ведения плановграфиков. Закупки, не предусмотренные планами-графиками, не могут быть осуществлены.

Согласно ч.7 ст. 16 Закона № 44-ФЗ и подпункта б) пункта 12 Постановления Правительства РФ от 30.09.2019 № 1279 «Об установлении порядка формирования, утверждения планов-графиков закупок в единой информационной системе в сфере закупок, особенностей включения информации в такие планы-графики и требований к форме планов-графиков закупок и о признании утратившими силу отдельных решений Правительства Российской Федерации», план-график формируется государственным, муниципальным учреждениями, государственным, муниципальным унитарными предприятиями в соответствии с требованиями настоящей статьи при планировании финансово-хозяйственной деятельности государственного, муниципального учреждений, государственного, муниципального учреждений, государственного, муниципального учреждения в течение десяти рабочих дней после утверждения соответственно плана финансово-хозяйственной деятельности государственного, муниципального учреждений, плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности государственного, муниципального учитарных предприятий.

Проверкой установлено, что план финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов утверждён заведующей МБДОУ детский сад № 1 «Остров детства» с.Ильинское 11.01.2021. Таким образом, план-график закупок учреждения на 2021 финансовый год и на плановый период 2022 и 2023 годов должен был быть утвержден в срок до 25.01.2021, включительно.

Фактически обязапность по утверждению в единой информационной системе плана-графика закупок на 2021 финансовый год и на плановый период 2022 и 2023 годов исполнена Заказчиком 13.01.2021, то есть в пределах предусмотренного законом срока.

Проверкой установлено, что план финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов утверждён заведующей МБДОУ детский сад № 1 «Остров детства» с.Ильинское 10.01.2022. Таким образом, план-график закупок учреждения на 2022 финансовый год и на плановый период 2023 и 2024 годов должен был быть утвержден в срок до 24.01.2022, включительно.

Фактически обязанность по утверждению в единой информационной системе плана-графика закупок на 2022 финансовый год и на плановый период 2023 и 2024 годов исполнена Заказчиком 14.01.2022, то есть в пределах предусмотренного законом срока.

Таким образом, заказчиком при планировании закупок соблюдены сроки утверждения плана-графика на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, и плана-графика на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

Определение и обоснование начальной (максимальной) цены контракта

При подготовке документации заказчик, как правило, рассчитывает НМЦК (начальная (максимальная) цена контракта) в соответствии Приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 года № 567 «Об утверждении методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем», рекомендации разъясняют возможные способы определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (далее - НМЦК), с применением методов, предусмотренных ч. 1 ст. 22 Закона № 44-ФЗ.

Согласно ч. 1 ст. 22 Закона № 44-ФЗ, НМЦК определяются и обосновываются заказчиком посредством применения следующего метода или нескольких следующих методов: метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), нормативный метод, тарифный метод, проектно-сметный метод, затратный метод.

В ходе проведения контрольного мероприятия установлено, что определение НМЦК по осуществленным закупкам, производилось Заказчиком посредством применения нескольких методов:

- -метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);
- -нормативный метод;
- -тарифный метод.

Таким образом, применяемые методы определения и обоснования начальных (максимальных) цен контрактов, используемые заказчиком в процессе подготовки документации для осуществления закупок не противоречат законодательству о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужед.

Выбор способа определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)

В соответствии с ч. 1 ст. 24 Закона № 44-ФЗ заказчики при осуществлении закупок применяют конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (далее - конкурентные способы) или осуществляют закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).

В ходе проверки установлено, что Заказчиком за период с 01.01.2021 по 31.12.2021 заключено 53 контрактов (договоров) на общую сумму 8 484 644,28 рублей. Из них:

- 2 закупки на сумму 1 200 000,00 рублей по результатам электронных аукционов;
- 4 закупки на сумму 1 958 662,80 рублей с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по п. 8 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ;
- 2 закупки на сумму 500 000,00 рублей с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по п. 29 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ;
- 32 закупки на сумму 1 968 197,38 рублей с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ;
- 13 закупок на сумму 2 857 784,10 рублей с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по п. 5 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ.

Заказчиком за период с 01.01.2022 по 31.10.2022 заключено 71 контрактов (договоров) на общую сумму 11 201 224,13 рублей. Из них:

- 2 закупки на сумму 1 465 920,00 рублей по результатам электронных аукционов;
- 5 закупок на сумму 4 247 678,65 рублей с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по п. 8 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ;
- 1 закупка на сумму 215 000,00 рублей с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по п. 29 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ;
- 45 закупок на сумму 1 928 185,20 рублей с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ;
- 18 закупок на сумму 3 344 440,28 рублей с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по п. 5 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ.

В соответствии с п. 4 ч. 1 ст.93 Закона № 44-ФЗ закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) может осуществлять заказчиком на сумму, не превышающую шестисот тысяч рублей, либо на сумму, не превышающую трех миллионов рублей, если такая закупка осуществляется в электронной форме. При этом годовой объем таких закупок не должен превышать два миллиона рублей или не должен превышать десять процентов совокупного годового объема закупок Заказчика и не должен составлять более чем пятьдесят миллионов рублей.

В ходе проверки установлено, что годовой объем закупок, предусмотренных п.4 ст. 93 Закона № 44-ФЗ, Заказчиком установлен в размере двух миллионов рублей. Фактически Заказчиком на основании п.4 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ в 2021 году осуществлено 32 закупки на общую сумму 1 968 197,38 рублей.

Таким образом, требование п.4 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ Заказчиком в 2021 году соблюдено.

В соответствии с п. 5 ч.1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) может осуществлять заказчиком на сумму, не превышающую пестисот тысяч рублей, либо на сумму, не превышающую трех миллионов рублей, если такая закупка осуществляется в электронной форме. При этом годовой объем таких закупок не должен превышать пять миллионов рублей или не должен превышать пятьдесят процентов совокупного годового объема закупок заказчика и не должен составлять более чем тридцать миллионов рублей.

Фактически заказчиком на основании п.5 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ в 2021 году осуществлено 13 закупок на общую сумму 2 857 784,10 рублей, что не превышает пяти миллионов рублей и не превышает пятьдесят процентов СГОЗ заказчика.

Таким образом, объем закупок по п.5 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ, осуществленный Заказчиком за 2021 год, не превышен.

Предоставление преимуществ и установление ограничений при осуществлении закупок

При осуществлении закупок в соответствии с ч. 4 ст. 27 Закона № 44-ФЗ преимущества предоставляются:

- учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы (ст. 28 Федерального закона № 44-ФЗ);
 - организациям инвалидов (ст. 29 Федерального закона № 44-ФЗ);
- субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным некоммерческим организациям (далее – СМП, СОНКО) (ст. 30 Федерального закона № 44-ФЗ).

Заказчиком во исполнение указанных норм в извещениях о проведении закупок. (№0161300002721000001, документации так NCE №0161300002721000139, №0161300002722000008, №0161300002722000051) содержатся преимущества и ограничения, установленные отдельным категориям поставишков (подрядчиков, исполнителей) субъектам малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации, что соответствует вышеуказанным требованиям законодательства.

Проверка соблюдения требований по осуществлению закупки у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций

В соответствии с ч. 1 ст. 30 Закона № 44-ФЗ заказчики обязаны осуществлять закупки у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - СМП, СОНКО) в объеме не менее чем 15% СГОЗ (редакция, действовавшая до 01.01.2022), рассчитанного с учетом ч. 1.1 ст. 30 Закона № 44-ФЗ, при проведении открытых конкурентных способов определения поставщиков,

В ходе проверки установлено, что заказчиком требование ч. 1 ст. 30 Закона № 44-ФЗ за 2021 год исполнено.

В соответствии с ч. 4 ст. 30 Закона № 44-ФЗ заказчик обязан составить отчет об объеме закупок у СМП, СОНКО (далее - Отчет), и до 1 апреля года, следующего за отчетным годом разместить такой Отчет в единой информационной системе. В такой Отчет заказчик включает информацию о заключенных контрактах субъектами малого предпринимательства, социально ориентированными некоммерческими организациями.

Заказчиком Отчет за 2021 год размещен в ЕИС 16.03.2021, т.е. своевременно.

Между тем, в Отчете, размещенном в ЕИС, показатель «Совокупный годовой объем закупок, за исключением объема закупок, сведения о которых составляют государственную тайну» указан неверно, а именно 7 621.019 66 тыс.рублей, при этом фактический СГОЗ составляет 8 027.428 23 тыс.рублей.

В ходе проверки замечание Заказчиком устранено, Отчет с внесенными изменениями размещен в ЕИС.

Отчет об объеме закупок российских товаров

В соответствии с ч.1 ст. 30.1 Закона № 44-ФЗ заказчики, при условии установления Правительством Российской Федерации минимальной доли закупок, обязаны осуществить закупки исходя из минимальной доли закупок и перечня товаров, определенных постановлением Правительства РФ от 03.12.2020 № 2014 «О минимальной обязательной доле закупок российских товаров и ее достижении заказчиком» (далее - постановление Правительства РФ от 03.12.2020 № 2014).

Согласно ч. 2 ст. 30.1 Закона № 44-ФЗ по итогам года заказчик до 1 апреля года, следующего за отчетным годом:

- 1) составляет отчет об объеме закупок российских товаров, в том числе товаров, поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, осуществленных в целях выполнения обязанности, предусмотренной ч. 1 ст. 30.1 Закона № 44-ФЗ;
- 2) размещает отчет в единой информационной системе или направляет его в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий оценку выполнения заказчиком обязанности, предусмотренной ч. 1 ст. 30.1 Закона № 44-ФЗ, если в соответствии с ч. 7 ст. 30.1 Закона № 44-ФЗ такой отчет не размещается в единой информационной системе.
- проверяемом периоде Заказчиком не осуществлялись закупки, попядающие под действие постановления Правительства РФ от 03.12.2020 № 2014.

Согласно сведениям из ЕИС Заказчиком размещен Отчет об объеме закупок российских товаров, в том числе товаров, поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг за 2021 год в регламентированный срок - 15.03.2022.

Применение антидемпинговых мер

Положения ч. 1 и 2 ст. 37 Закона № 44-ФЗ предусматривают антидемпинговые меры, применяемые при проведении конкурса и аукциона в зависимости от начальной (максимальной) цены контракта:

-если при проведении конкурса или аукциона начальная (максимальная) пена контракта составляет более чем пятнадцать миллионов рублей и участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, либо предложена сумма цен единиц товара, работы, услуги, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной суммы цен указанных единиц, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке (в случае, если Законом № 44-ФЗ предусмотрена документация о закупке), по не менее чем десять процентов от начальной (максимальной) цены контракта или от цены заключаемого контракта (если контракт заключается по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 30 Закона № 44-ФЗ) и не менее размера аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса);

- если при проведении конкурса или аукциона начальная (максимальная) цена контракта составляет пятнадцать миллионов рублей и менее и участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, либо предложена сумма цен единиц товара, работы, услуги, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной суммы цен указанных единиц, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, указанном в ч 1 настоящей статьи, или информации, подтверждающей добросовестность такого участника в соответствии с ч. 3 настоящей статьи, с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения контракта в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в извещении об осуществлении закупки, приглашении, документации о закупке (в случае, если Законом № 44-ФЗ предусмотрена документация о закупке).

Проверкой установлено, что в проверяемом периоде Заказчиком антидемпинговые меры не применялись.

Обеспечение исполнения контракта

В соответствии с ч. 4 ст. 96 Закона № 44-ФЗ контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта.

Согласно ч. 3 ст. 96 Закона № 44-ФЗ исполнение контракта, гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком (редакция, действовавшая до 01.01.2022), независимой гарантией (в редакции, действовавшей с 01.01.2022) или внесением денежных средств на

указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств, срок действия банковской гарантии/независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Закона № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт. самостоятельно. При этом банковской/независимой гарантии должен превышать контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены предусмотренный такой банковской/независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ.

Кроме того, согласно ч. 27 ст. 34 Закона № 44-ФЗ в контракт включается обязательное условие о сроках возврата заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта (если такая форма обеспечения исполнения контракта применяется поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта в соответствии с ч. 7, 7.1 и 7.2 ст. 96 Закона № 44-ФЗ. При этом срок возврата заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) таких денежных средств не должен превышать тридцать дней с даты исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, а в случае установления заказчиком ограничения, предусмотренного ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ (в извещениях об осуществлении закупок устанавливается преимущество закупок, которыми могут быгь только субъекты предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации), такой срок не должен превышать пятнадцать дней с даты исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом.

Проверка показала следующее:

1) По итогам электронного аукциона (извещение № 0161300002721000001) 19.02.2021 заключен контракт N_{2} 10 (реестровый 3651600896721000004) на оказание охранных услуг с ООО ОА «Алекс-А» на сумму 732 000,00 рублей. В соответствии с опубликованным извещением закупка среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организациях.

В силу ч. 8.1. ст. 96 Закона № 44-ФЗ участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 30 Закона № 44-ФЗ, освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений ст. 37 Закона № 44-ФЗ, от обеспечения гарантийных обязательств в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта в случаях, установленных Законом № 44-ФЗ для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.

До заключения контракта участником закупки (Исполнителем) была предоставлена информация, соответствующая требованиям ч. 8.1. ст. 96 Закона № 44-ФЗ.

Пунктом 6.3 контракта от 19.02.2021 № 10 установлено, что: «Денежные средства, внесенные Исполнителем в качестве обеспечения исполнения контракта (часть этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта в соответствии с пунктами 6.4 – 6.6 настоящего контракта), возвращаются Исполнителю не позднее 15 рабочих дней с даты исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом.»

Таким образом, действия Заказчика, не установившего в контракте надлежащий срок возврата Исполнителю денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта, нарушают ч. 27 ст. 34 Закона № 44-ФЗ.

2) По итогам электронного аукциона (извещение № 0161300002721000139) заказчиком 12.10.2021 заключен контракт № 1 (реестровый № 3651600896721000008) на оказание охранных услуг с ООО ОА «Алекс-А» на сумму 468 000,00 рублей. В соответствии с опубликованным извещением закупка проводилась среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организациях.

Обеспечение исполнения контракта представлено в форме банковской

гарантии от 07.10.2021 № 2027532/2027533.

В соответствии с условиями контракта срок банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месян.

Срок оказания услуг: с 15 октября 2021 года по 31 декабря 2021 года. Контракт вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует по 31.12.2021.

Срок действия предоставленной банковской гарантии по 31.01.2022 включительно.

Таким образом, обеспечение исполнения контракта предоставлено в соответствии с установленными требованиями.

Пунктом 6.3 контракта от 12.12.2021 № 1 установлено, что: «Денежные средства, внесенные Исполнителем в качестве обеспечения исполнения контракта (часть этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта в соответствии с пунктами 6.4 – 6.6 настоящего контракта), возвращаются Исполнителю не позднее 15 рабочих дней с даты исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом.»

Таким образом, действия Заказчика, не установившего в контракте надлежащий срок возврата Исполнителю денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта, нарушают ч. 27 ст. 34 Закона № 44-ФЗ.

3) По итогам электронного аукциона (извещение № 0161300002722000008) заказчиком 11.03.2022 заключен контракт № 1 (реестровый № 3651600896722000004) на оказание охранных услуг с ООО ОА «Алекс-А» на сумму 732 000,00 рублей. В соответствии с опубликованным извещением закупка проводилась среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организациях.

Обеспечение исполнения контракта представлено в форме независимой гарантии от 10.03.2022 № 2128402/2128403.

В соответствии с условиями контракта срок независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц.

Срок оказания услуг: с 20 марта 2022 года по 19 июля 2022 года. Контракт вступает в силу с даты его подписания обсими Сторонами и действует по 01.08.2022.

Срок действия предоставленной независимой гарантии по 01.09.2022 года включительно.

Таким образом, обеспечение исполнения контракта предоставлено в соответствии с установленными требованиями.

4) По итогам электронного аукциона (извещение № 0161300002722000051) заказчиком 18.07.2022 заключен контракт № 2 (реестровый № 365160089672200007) на оказание охранных услуг с ООО ОА «Алекс-А» на сумму 739 920,00 рублей. В соответствии с опубликованным извещением закупка проводилась среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организациях.

Обеспечение исполнения контракта представлено в форме независимой (банковской) гарантии от 14.07.2022 № 28704-22-10.

В соответствии с условиями контракта срок независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц.

Срок оказания услуг: с 20 июля 2022 года по 05 декабря 2022 года. Контракт вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует по 20.12.2022.

Срок действия предоставленной независимой гарантии по 31.01.2023 года включительно.

Таким образом, обеспечение исполнения контракта предоставлено в соответствии с установленными требованиями.

Проверка соблюдения сроков направления информации для внесения в реестр контрактов

Проверка соблюдения требований законодательства РФ в сфере закупок при направлении в Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы РФ, информации и документов о заключении, исполнении или расторжении контракта показала следующее.

Согласно ч. 1 ст. 103 Закона № 44-ФЗ в реестр контрактов не включается информация о контрактах, заключенных в соответствии с пп.4, 5, 23, 42, 44, и п.46 (в части контрактов, заключаемых с физическими лицами) ч.1 ст.93 указанного закона. Следовательно, заключая контракт на иных основаниях, в том числе с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), информация и документы по такому контракту подлежат включению в реестр контрактов.

В соответствии с ч. 2 ст. 103 Закона № 44-ФЗ (в редакции, действовавшей до 01.01.2022) в ресстр контрактов включаются, в том числе документы и информация:

- дата заключения контракта (пункт 5);
- объект закупки, цена контракта (отдельного этапа исполнения контракта) и срок исполнения контракта (отдельного этапа исполнения контракта), цена единицы товара, работы или услуги, наименование страны происхождения или информация о производителе товара в отношении исполненного контракта (пункт 6);
- информация об изменении контракта с указанием условий контракта, которые были изменены (пункт 8);
- копия заключенного контракта, подписанная усиленной электронной подписью заказчика (пункт 9);
- информация об исполнении контракта (отдельного этапа исполнения контракта), в том числе информация о стоимости исполненных обязательств (об оплате заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта), о начислении неустоек (штрафов, пеней) в связи с ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом, стороной контракта (пункт 10);
- информация о расторжении контракта с указанием оснований его расторжения (пункт 11);
 - идентификационный код закупки (пункт 12);
- информация о приемке поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта с приложением документа о приемке (пункт 13);
- иные информация и документы, определенные порядком ведения реестра контрактов (пункт 15).
- Ч. 3 ст. 103 Закона № 44-ФЗ (в редакции, действовавшей до 01.01.2022) определено, что информация, указанная в пунктах 1 7, 9, 12 и 14, в пунктах 8, 10, 11 и 13 ч. 2 ст. 103 Закона № 44-ФЗ направляется заказчиками в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (Федеральное казначейство) в течение пяти рабочих дней с даты соответственно исполнения контракта (отдельного этапа исполнения контракта, расторжения контракта, приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги.

В редакции, действующей с 16.04.2022 ч. 3 ст. 103 Закона № 44-ФЗ определено, что информация, предусмотренная п. 13 ч. 2 настоящей статьи, направляется заказчиками в ЕИС не позднее одного рабочего дня со дня, следующего за днем подписания документа о приемке. При этом, если в соответствии с Законом № 44-ФЗ контракт, документ о приемке, соглашение об изменении контракта, соглашение о расторжении контракта, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта подписаны с использованием единой информационной системы, такие документы, а также информация, содержащаяся в них и подлежащая включению в реестр контрактов, направляется с использованием единой информационной системы для включения в реестр контрактов в порядке, установленном в соответствии с ч. 6 ст. 103 Закона № 44-ФЗ, не позднее трех рабочих дней со дня, следующего за днем подписания таких

контракта, соглашений, вступления в силу решения, в день подписания документа о приемке.

Проверкой установлено следующее:

1. Заказчиком 18.01.2021 на основании п.8 ч.1 ст.93 Закона № 44-ФЗ с единственным исполнителем (Теплоснабжающей организацией) — МУП «Водоканал» заключен договор теплоснабжения № 38 (№ реестровой записи 3651600896721000002).

В ходе исполнения договора сторонами ежемесячно подписывались Акты приемки (счет-фактуры): Акт № 120 от 31.01.2021, Акт № 262 от 28.02.2021, Акт № 505 от 31.03.2021, Акт № 876 от 30.04.2021, Акт № 1142 от 31.05.2021, Акт № 1330 от 21.06.2021. Следовательно, установленные ч.3 ст.103 Закона 44-ФЗ сроки для направления в Федеральное казначейство документов о приемке по настоящему договору истекли соответственно: 05.02.2021, 05.03.2021, 07.04.2021, 07.05.2021, 07.06.2021, 28.06.2021. Обязанность заказчиком на момент проведения проверки не исполнена.

Оплата по договору за потребленную тепловую энергию производилась, что подтверждается платежными поручениями: № 2347 от 31.03.2021, № 2350 от 31.03.2021, № 3921 от 12.05.2021, № 6160 от 13.07.2021, № 6163 от 13.07.2021, № 6399 от 16.07.2021. Следовательно, установленные ч.3 ст.103 Закона 44-ФЗ сроки для направления в Федеральное казначейство информации об оплате договора истекли соответственно: 07.04.2021, 07.04.2021, 19.05.2021, 20.07.2021, 20.07.2021, 23.07.2021. Обязанность заказчиком на момент проведения проверки не исполнена.

Далее, между Заказчиком и МУП «Водоканал» подписано соглашение от 12.07.2021 № 2 о расторжении договора по факту исполненных обязательств на сумму 1 004 967,56 рублей. Срок для направления в Федеральное казначейство информации о расторжении истёк 19.07.2021. Обязанность заказчиком на момент проведения проверки не исполнена.

Также, несмотря на то, что договор № 38 от 18.01.2021 расторгнут и исполнен на сумму 1 004 967,56 рублей, в реестре контрактов он находится в статусе «Исполнение».

Непредставление, несвоевременное представление в федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской федерации, орган местного самоуправления, уполномоченные на ведение реестра контрактов, заключенных заказчиками, информации (сведений) и (или) документов, подлежащих включению в такой реестр, если направление, представление указанных информации (сведений) и (или) документов являются обязательными в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, содержит признаки состава административного правонарушения предусмотренного ч. 2 ст. 7.31 КоАП РФ.

Заказчиком 15.01.2021 на основании п.8 ч.1 ст.93 Закона № 44-ФЗ с единственным исполнителем (организацией водопроводно-канализационного козяйства) – МУП «Водоканал» заключен договор колодного водоснабжения и водоотведения № 50 (№ реестровой записи 3651600896721000001).

В ходе исполнения договора сторонами ежемесячно подписывались Акты приемки (счет-фактуры): Акт № 121 от 31.01.2021, Акт № 263 от 28.02.2021, Акт № 506 от 31.03.2021, Акт № 877 от 30.04.2021, Акт № 1143 от 31.05.2021, Акт № 1469 от 30.06.2021. Следовательно, установленные ч.3 ст.103 Закона 44-ФЗ сроки для направления в Федеральное казначейство документов о приемке по настоящему

договору истекли соответственно: 05.02.2021, 05.03.2021, 07.04.2021, 07.05.2021, 07.06.2021, 07.07.2021. Обязанность заказчиком на момент проведения проверки не исполнена.

Оплата по договору колодного водоснабжения и водоотведения производилась, что подтверждается платежными поручениями: № 2357 от 12.05.2021, № 2349 от 31.03.2021, № 3924 от 12.05.2021, № 6022 от 13.07.2021, № 6164 от 13.07.2021, № 6400 от 16.07.2021. Следовательно, установленные ч.3 ст.103 Закона 44-ФЗ сроки для направления в Федеральное казначейство информации об оплате договора истекли соответственно: 19.05.2021, 07.04.2021, 19.05.2021, 20.07.2021, 20.07.2021, 23.07.2021. Обязанность заказчиком на момент проведения проверки не исполнена.

Далее, между Заказчиком и МУП «Водоканал» подписано дополнительное соглашение от 18.05.2021 б/н с изменением суммы договора в сторону уменьшения. Срок для направления в Федеральное казначейство информации о изменении истёк 25.05.2021. Обязанность исполнена заказчиком 03.06.2021, т.е. с нарушением установленного срока на 10 дней, что подтверждается сведениями, размещенными в ЕИС.

Далее, между Заказчиком и МУП «Водоканал» подписано соглашение от 12.07.2021 № 1 о расторжении договора по факту исполненных обязательств на сумму 55 846,60 рублей. Срок для направления в Федеральное казначейство информации о расторжении истёк 19.07.2021. Обязанность заказчиком на момент проведения представа представа

Также, несмотря на то, что договор № 50 от 15.01.2021 расторгнут и исполнен на сумму 55 846,60 рублей, в реестре контрактов он находится в статусе «Исполнение».

Непредставление, несвоевременное представление в федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления, уполномоченные на ведение реестра контрактов, заключенных заказчиками, информации (сведений) и (или) документов, подлежащих включению в такой реестр, если направление, представление указанных информации (сведений) и (или) документов являются обязательными в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, содержит признаки состава административного правонарушения предусмотренного ч. 2 ст. 7.31 КоЛП РФ.

Учитывая, что временем совершения административного правонарушения в части несвоевременного направления информации об изменении условий договора является 03.06.2021 (установленный срок давности привлечения к ответственности истек 03.06.2022), производство по делу об административном правонарушении не может быть начато.

3. Заказчиком 06.10.2021 на основании п.8 ч.1 ст.93 Закона № 44-ФЗ с единственным исполнителем (Теплоснабжающей организацией) — МУП «Водоканал» заключен договор теплоснабжения № 38/1 (№ реестровой записи 3651600896721000007).

В коле исполнения договора сторонами ежемесячно подписывались Акты приемки (счет-фактуры), в том числе: Акт № 2328 от 31.10.2021, Акт № 2398 от 30.11.2021. Следовательно, установленные ч.3 ст.103 Закона 44-ФЗ сроки для направления в Федеральное казначейство документов о приемке по настоящему договору истекли соответственно: 09.11.2021, 07.12.2021. Обязанность исполнена заказчиком в один день - 27.12.2021, т.е. с нарушением сроков на 34 рабочих дня и

на 14 рабочих дня соответственно, что подтверждается сведениями, размещенными в ЕИС.

Оплата по договору за потребленную тепловую энергию производилась, что подтверждается платежными поручениями: № 10064 от 01.11.2021, № 11513 от 13.12.2021. Следовательно, установленные ч.3 ст.103 Закона 44-ФЗ сроки для направления в Федеральное казначейство информации об оплате договора истекли соответственно: 10.11.2021, 20.12.2021. Обязанность исполнена заказчиком в дня соответственно, что подтверждается сведениями, размещенными в ЕИС.

Непредставление, несвоевременное представление в федеральный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления, уполномоченные на ведение реестра контрактов, заключенных заказчиками, информации (сведений) и (или) документов, подлежащих включению в такой реестр, если направление, представление указанных информации (сведений) и (или) документов являются обязательными в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, содержит признаки состава административного правонарушения предусмотренного ч. 2 ст. 7.31 КоАП РФ.

Учитывая, что временем совершения вышеуказанных административных правонарушений является 27.12.2021(установленный срок давности привлечения к ответственности истекает 27.12.2022) производство по делу об административном правонарушении не может быть начато.

Заказчиком 21.09.2021 на основании п.8 ч.1 ст.93 Закона № 44-ФЗ с сдинственным исполнителем (организацией водопроводно-канализационного хозяйства) – МУП «Водоканал» заключен договор холодного водоснабжения и водоотведения № 50/1 (№ реестровой записи 3651600896721000006).

В ходе исполнения договора сторонами ежемесячно подписывались Акты приемки (счет-фактуры): Акт № 1747 от 31.07.2021, Акт № 1806 от 31.08.2021, Акт № 1932 от 30.09.2021, Акт № 2144 от 31.10.2021, Акт № 2397 от 30.11.2021. Следовательно, установленные ч.3 ст.103 Закона 44-ФЗ сроки для направления в федеральное казначейство документов о приемке по настоящему договору истекли соответственно: 06.08.2021, 07.09.2021, 07.10.2021, 09.11.2021, 07.12.2021. Обязанность заказчиком исполнена — 27.12.2021, т.е. с нарушением установленных сроков, что подтверждается сведениями, размещенными в ЕИС.

Оплата по договору колодного водоснабжения и водоотведения производилась, что подтверждается платежными поручениями: № 7597 от 31.08.2021, № 7675 от 02.09.2021, № 8001 от 07.09.2021, № 9419 от 14.10.2021, № 10063 от 01.11.2021, № 11512 от 13.12.2021. Следовательно, установленные ч.3 ст.103 Закона 44-ФЗ сроки для направления в Федеральное казначейство информации об оплате договора истекли соответственно: 07.09.2021, 09.09.2021, 14.09.2021, 21.10.2021, 10.11.2021, 20.12.2021. Обязанность заказчиком исполнена сведениями, размещенными в ЕИС.

Непредставление, несвоевременное представление в федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления, уполномоченные на ведение реестра контрактов, заключенных заказчиками, информации (сведений) и (или) документов, подлежащих включению в такой реестр, если направление, представление указанных информации (сведений) и (или) документов являются обязательными в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, содержит признаки состава административного правонарушения предусмотренного ч. 2 ст. 7.31 КоАП РФ.

Учитывая, что временем совершения вышеуказанных административных правонарушений является 27.12.2021 (установленный срок давности привлечения к ответственности истекает 27.12.2022), производство по делу об административном правонарушении не может быть начато.

5. На основании протокола рассмотрения единственной заявки па участие в электронном аукционе (№ извещения 0161300002721000001 от 29.01.2021), Заказчик заключил с Исполнителем - ООО Охранное агенство «Алекс-А» контракт № 10 от 19.02.2021 (№ реестровой записи 3651600896721000004) на оказание охранных услуг на 732 000,00 рублей.

В ходе исполнения контракта сторонами ежемесячно подписывались Акты приемки (счета), в том числе: Акт № 2315 от 31.03.2021, Акт № 3136 от 30.04.2021, Акт № 4202 от 31.05.2021, Акт № 5232 от 30.06.2021. Следовательно, установленные ч.3 ст.103 Закона 44-ФЗ сроки для направления в Федеральное казначейство документов о приемке по настоящему договору истекли соответственно: 07.04.2021, 07.05.2021, 07.06.2021, 07.07.2021. Обязанность исполнена заказчиком только 21.09.2021, т.е. с нарушением установленных сроков, что подтверждается сведениями, размещенными в ЕИС.

Оплата по контракту за оказание услуг по охране учреждения производилась, что подтверждается, в том числе платежными поручениями: № 3920 от 12.05.2021, № 6156 от 13.07.2021, № 6158 от 13.07.2021, № 8012 от 07.09.2021. Следовательно, установленные ч.3 ст.103 Закона 44-ФЗ сроки для направления в Федеральное казначейство информации об оплате контракта истекли соответственно: 19.05.2021, 20.07.2021, 20.07.2021, 14.09.2021. Обязанность заказчиком исполнена – 21.09.2021, т.е. с нарушением установленных сроков, что подтверждается сведениями, размещенными в ЕИС.

Непредставление, несвоевременное представление в федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления, уполномоченные на ведение реестра контрактов, заключенных заказчиками, информации (сведений) и (или) документов, подлежащих включению в такой реестр, если направление, представление указанных информации (сведений) и (или) документов являются обязательными в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, содержит признаки состава административного правонарушения предусмотренного ч. 2 ст. 7.31 КоЛП РФ.

Учитывая, что временем совершения вышеуказанных административных правонарушений является 21.09.2021 (установленный срок давности привлечения к ответственности истек 21.09.2022), производство по делу об административном правонарушении не может быть начато.

6. На основании протокола рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе (№ извещения 0161300002721000139 от 22.09.2021), Заказчик заключил с Исполнителем - ООО Охранное агенство «Алекс-А» контракт № 1 от 12.10.2021 (№ реестровой записи 3651600896721000008) на оказание охранных услуг на 468 000,00 рублей.

В ходе исполнения контракта сторонами ежемесячно подписывались Акты приемки (счета), в том числе: Акт № 10556 от 31.10.2021, Акт № 10628 от 30.11.2021, Акт № 11834 от 21.12.2021. Следовательно, установленные ч.3 ст. 103

Закона 44-ФЗ сроки для направления в Федеральное казначейство документов о приемке по настоящему договору истекли соответственно: 09.11.2021, 07.12.2021, 28.12.2021. Обязанность заказчиком на момент проведения проверки не исполнена.

Оплата по контракту за оказание услуг по охране учреждения производилась, что подтверждается, в том числе платежными поручениями: № 10389 от 15.11.2021, № 11119 от 07.12.2021, № 11930 от 21.12.2021. Следовательно, установленные ч.3 ст.103 Закона 44-ФЗ сроки для направления в Федеральное казначейство информации об оплате контракта истекли соответственно: 22.11.2021, 14.12.2021, 28.12.2021. Обязанность заказчиком на момент проведения проверки не исполнена.

Также, несмотря на то, что контракт № 1 от 12.10.2021 полностью исполнен на сумму 468 000,00 рублей, в реестре контрактов он находится в статусе «Исполнение».

Непредставление, несвоевременное представление в федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской федерации, орган местного самоуправления, уполномоченные на ведение реестра контрактов, заключенных заказчиками, информации (сведений) и (или) документов, подлежащих включению в такой реестр, если направление, представление указанных информации (сведений) и (или) документов являются обязательными в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, содержит признаки состава административного правонарушения предусмотренного ч. 2 ст. 7.31 КоАП РФ.

 Заказчиком 01.01.2021 с единственным исполнителем (именуемое в дальнейшем «Гарантирующий поставщик») – ПАО «Сахалинэнерго» заключен договор энергоснабжения № 180304 (№ реестровой записи 3651600896721000003).

Таким образом, предусмотренный ч.3 ст.103 Закона № 44-ФЗ пятидневный срок для направления сведений о заключении договора с направлением копии договора в реестр контрактов истёк 15.01.2021.

Фактически информация о заключенном контракте (договоре) размещена 21.01.2021, т.е. с нарушением установленного срока на 4 рабочих дня, что подтверждается сведениями, размещенными в единой информационной системе.

Далее Заказчиком, 18.05.2021 заключено дополнительное соглашение к договору энергоснабжения № 180227 на сумму 180 000,00 рублей. Таким образом, предусмотренный ч.3 ст.103 Закона № 44-ФЗ пятидиевный срок для направления информация об изменении контракта с указанием условий контракта, которые были изменены в реестр контрактов истёк 25.05.2021. Однако в нарушение требований федерального законодательства соответствующая информация направлена в федеральный орган исполнительной власти для опубликования в ЕИС только 03.06.2021, то есть в нарушение установленного срока на 7 рабочих дней.

Также, заказчиком, 01.12.2021 заключено дополнительное соглашение к договору энергоснабжения № 180227 о расторжении договора по факту исполненных обязательств на сумму 315 018,29 рублей. Таким образом, предусмотренный ч.3 ст.103 Закона № 44-ФЗ пятидневный срок для направления информации об изменении контракта с указанием условий контракта, которые были изменены в реестр контрактов истёк 08.12.2021. Однако в нарушение требований федерального законодательства соответствующая информация направлена в федеральный орган исполнительной власти для опубликования в ЕИС только 29.12.2021, то есть в нарушение установленного срока на 15 рабочих дней.

В ходе исполнения контракта (договора) сторонами ежемесячно подписывались Акты оказанных услуг (счет-фактуры): Акт № 136-080-15 от 31.01.2021, Акт № 1069-080-15 от 28.02.2021, Акт № 1621-080-15 от 31.03.2021, Акт № 2626-080-15 от 30.04.2021, Акт № 3351-080-15 от 31.05.2021, Акт № 4095-080-15 от 30.06.2021, Акт № 4829-080-15 от 31.07.2021, Акт № 5307-080-15 от 31.08.2021. Следовательно, установленные ч.3 ст.103 Закона 44-ФЗ сроки для направления в Федеральное казначейство документов о приемке по настоящему контракту истекли соответственно: 05.02.2021, 05.03.2021, 07.04.2021, 07.05.2021, 07.06.2021, 07.07.2021, 06.08.2021, 07.09.2021. Фактически, документы о приемке размещены заказчиком единовременно 27.12.2021, то есть с нарушением установленного срока, что подтверждается сведениями, размещенными в ЕИС.

Оплата по договору за оказанные услуги производилась, что подтверждается платежными поручениями: № 1117 от 24.02.2021, № 1739 от 17.03.2021, № 1117 от 24.02.2021, № 2867 от 09.04.2021, № 4082 от 14.05.2021, № 5095 от 14.06.2021, № 6293 or 15.07.2021, № 7203 or 12.08.2021, № 7561 or 25.08.2021, № 8016 or 07.09.2021. Следовательно, установленные ч.3 ст.103 Закона 44-ФЗ сроки для направления в Федеральное казначейство информации об оплате контракта истекли соответственно: 03.03.2021, 24.03.2021, 16.04.2021, 21.05.2021, 21.06.2021, 22.07.2021, 19.08.2021, 03.09.2021, 14.09.2021. Фактически, информация об оплате контракта размещена заказчиком единовременно 27.12.2021, то есть с нарушением установленного срока; что подтверждается сведениями. размещенными в ЕИС.

Непредставление, несвоевременное представление в федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления, уполномоченные на ведение реестра контрактов, заключенных заказчиками, информации (сведений) и (или) документов, подлежащих включению в такой реестр, если направление, представление указанных информации (сведений) и (или) документов являются обязательными в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, содержит признаки состава административного правонарушения предусмотренного ч. 2 ст. 7.31 КоАП РФ.

Таким образом, срок привлечения к административной ответственности в части размещения информации о заключенном контракте истек 21.01.2022, срок привлечения к административной ответственности в части размещения информации об изменении контракта с указанием условий контракта, которые были изменены, истек 03.06.2022, по дополнительному соглашению от 01.12.2021 истекает 29.12.2022, в части отдельных эпизодов нарушения сроков размещения в ЕИС документов о приемке и информации об оплате в период с января по сентябрь 2021года, также сроки истекают 27.12.2022. Соответственно производство по делу об административных правонарушениях по вышеуказанному договору, эпизодам договора не может быть начато.

 Заказчиком 13.09.2021 с единственным исполнителем (именуемое в дальнейшем «Гарантирующий поставщик») – ПАО «Сахалинэнерго» заключен договор энергоснабжения № 180304 (№ реестровой записи 3651600896721000005).

В ходе исполнения контракта (договора) сторонами ежемесячно подписывались Акты оказанных услуг (счет-фактуры): Акт № 6204-080-15 от 30.09.2021, Акт № 6987-080-15 от 31.10.2021, Акт № 7823-080-15 от 30.11.2021. Следовательно, установленные ч.3 ст.103 Закона 44-ФЗ сроки для направления в Федеральное казначейство документов о приемке по настоящему контракту

истекли соответственно: 07.10.2021, 09.11.2021, 07.12.2021. Фактически, документы о приемке размещены заказчиком единовременно 27.12.2021, то есть с нарушением установленного срока, что подтверждается сведениями, размещенными в ЕИС.

Оплата по договору за оказанные услуги производилась, что подтверждается платежными поручениями: № 9263 от 11.10.2021, № 10259 от 11.11.2021, № 11514 от 13.12.2021. Следовательно, установленные ч.3 ст.103 Закона 44-ФЗ сроки для направления в Федеральное казначейство информации об оплате контракта истекли соответственно: 18.10.2021, 18.11.2021, 20.12.2021. Фактически, информация об оплате контракта размещена заказчиком единовременно 27.12.2021, то есть с нарушением установленного срока, что подтверждается сведениями, размещенными в ЕИС.

Непредставление, несвоевременное представление в федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления, уполномоченные на ведение реестра контрактов, заключенных заказчиками, информации (сведений) и (или) документов, подлежащих включению в такой реестр, всли направление, представление указанных информации (сведений) и (или) документов являются обязательными в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, содержит признаки состава административного правонарушения предусмотренного ч. 2 ст. 7.31 КоАП РФ.

Учитывая, что временем совершения вышеуказанных административных правонарушений является 27.12.2021 (установленный срок давности привлечения к ответственности истекает 27.12.2022), производство по делу об административном правонарушении не может быть начато.

 Заказчиком 03.02.2022 с единственным исполнителем (именуемое в дальнейшем «Гарантирующий поставщик») — ПАО «Сахалинэнерго» заключен договор энергоснабжения № 180304 (№ реестровой записи 3651600896722000003).

В ходе исполнения контракта (договора) сторонами ежемесячно подписывались Акты оказанных услуг (счет-фактуры): Акт № 196-080-15 от 31.01.2022, Акт № 906-080-15 от 28.02.2022, Акт № 2415-080-15 от 30.04.2022. Следовательно, установленные ч.3 ст.103 Закона 44-ФЗ сроки для направления в Федеральное казначейство документов о приемке по настоящему контракту истекли соответственно: 07.02.2022, 07.03.2022, 06.05.2022. Фактически, документы о приемке размещены заказчиком: 17.03.2022, 17.03.2022, 18.05.2022, то есть с нарушением установленного срока, что подтверждается сведениями, размещенными в ЕИС.

Оплата по договору за оказанные услуги производилась, что подтверждается платежными поручениями: № 735 от 10.02.2022, № 1234 от 25.02.2022, № 1235 от 25.02.2022, № 1772 от 09.03.2022. Следовательно, установленные ч.3 ст.103 Закона 44-ФЗ сроки для направления в Федеральное казначейство информации об оплате контракта истекли соответственно: 17.02.2022, 04.03.2022, 04.03.2022, 16.03.2022. Фактически, информация об оплате договора размещена заказчиком единовременно 17.03.2022, то есть с нарушением установленного срока, что подтверждается сведениями, размещенными в ЕИС.

Непредставление, несвоевременное представление в федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления, уполномоченные на ведение реестра контрактов, заключенных заказчиками, информации (сведений) и (или) документов, подлежащих включению в такой реестр, если направление, представление указанных информации (сведений) и (или) документов являются обязательными в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, содержит признаки состава административного правонарушения предусмотренного ч. 2 ст. 7.31 КоАП РФ,

10. Заказчиком 31.01.2022 на основании п.8 ч.1 ст.93 Закона № 44-ФЗ с единственным исполнителем (Теплоснабжающей организацией) — МУП «Водоканал» заключен договор теплоснабжения № 7 (№ ресстровой записи 3651600896722000001).

В ходе исполнения договора сторонами ежемесячно подписывались Акты приемки (счет-фактуры), в том числе: Акт № 220 от 16.02.2022, Акт № 308 от 28.02.2022. Следовательно, установленные ч.3 ст.103 Закона 44-ФЗ сроки для направления в Федеральное казначейство документов о приемке по настоящему договору истекли соответственно: 24.02.2022, 05.03.2022. Обязанность исполнена заказчиком в один день — 17.03.2022, т.е. с нарушением сроков на 14 рабочих дня и на 7 рабочих дня соответственно, что подтверждается сведениями, размещенными в ЕИС.

Оплата по договору за потребленную тепловую энергию производилась, что подтверждается платежными поручениями: № 1061 от 21.02.2022, № 1749 от 05.03.2022. Следовательно, установленные ч.3 ст.103 Закона 44-ФЗ сроки для направления в Федеральное казначейство информации об оплате договора истекли соответственно:01.03.2022, 15.03.2022. Обязанность исполнена заказчиком в один день — 17.03.2022, т.е. с нарушением сроков на 11 рабочих дня и на 2 рабочих дня соответственно, что подтверждается сведениями, размещенными в ЕИС.

Непредставление, несвоевременное представление в федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления, уполномоченные на ведение реестра контрактов, заключенных заказчиками, информации (сведений) и (или) документов, подлежащих включению в такой реестр, если направление, представление указанных информации (сведений) и (или) документов являются обязательными в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, содержит признаки состава административного правонарушения предусмотренного ч. 2 ст. 7.31 КоАП РФ.

11. Заказчиком 31.01.2022 на основании п.8 ч.1 ст.93 Закона № 44-ФЗ с единственным исполнителем (организацией водопроводно-канализационного хозяйства) – МУП «Водоканал» заключен договор холодного водоснабжения и водоотведения № 8 (№ реестровой записи 3651600896722000002).

В ходе исполнения договора сторонами ежемесячно подписывались Акты приемки (счет-фактуры), в том числе: Акт № 221 от 16.02.2022, Акт № 309 от 28.02.2022. Следовательно, установленные ч.3 ст.103 Закона 44-ФЗ сроки для направления в Федеральное казначейство документов о приемке по настоящему договору истекли соответственно: 24.02.2022, 05.03.2022. Обязанность заказчиком исполнена — 17.03.2022, т.е. с нарушением установленного срока на 13 рабочих дней и на 7 рабочих дней соответственно, что подтверждается сведениями, размещенными в ЕИС.

Оплата по договору холодного водоснабжения и водоотведения производилась, что подтверждается платежными поручениями: № 1060 от 21.02.2022, № 1748 от 05.03.2022, № 3999 от 06.05.2022. Следовательно, установленные ч.3 ст.103 Закона 44-ФЗ сроки для направления в Федеральное

казначейство информации об оплате договора истекли соответственно: 01.03.2022, 15.03.2022, 17.05.2022. Обязанность заказчиком исполнена — 17.03.2022, 17.03.2022, 18.05.2022, т.е. с нарушением установленных сроков на 11 рабочих дней, на 2 рабочих дня и на 1 рабочий день соответственно, что подтверждается сведениями, размещенными в ЕИС.

Непредставление, несвоевременное представление в федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления, уполномоченные на ведение реестра контрактов, заключенных заказчиками, информации (сведений) и (или) документов, подлежащих включению в такой реестр, если направление, представление указанных информации (сведений) и (или) документов являются обязательными в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, содержит признаки состава административного правонарушения предусмотренного ч. 2 ст. 7.31 КоАП РФ.

12. На основании протокола рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе (№ извещения 0161300002722000008 от 18.02.2022), Заказчик заключил с Исполнителем - ООО Охранное агенство «Алекс-А» контракт № 1 от 11.03.2022 (№ реестровой записи 3651600896722000004) на оказание охранных услуг на 732 000,00 рублей.

В ходе исполнения контракта сторонами ежемесячно подписывались Акты приемки (счета), в том числе: Акт № 3092 от 31.03.2022. Следовательно, установленный ч.3 ст.103 Закона 44-ФЗ срок для направления в Федеральное казначейство документов о приемке по настоящему договору истек 07.04.2022. Обязанность исполнена заказчиком 06.05.2022, т.е. с нарушением установленного срока, что подтверждается сведениями, размещенными в ЕИС.

Оплата по контракту за оказание услуг по охране учреждения производилась, что подтверждается, в том числе платежным поручением № 4377 от 17.05.2022. Следовательно, установленный ч.3 ст.103 Закона 44-ФЗ срок для направления в Федеральное казначейство информации об оплате контракта истек 24.05.2022. Обязанность исполнена заказчиком 02.06.2022, т.е. с нарушением установленного срока на 5 рабочих дней, что подтвержедается сведениями, размещенными в ЕИС.

Также оплата по контракту за оказание услуг по охране учреждения произведена, что подтверждается, в том числе платежными поручениями № 3542 от 21.04.2022, № 6601 от 15.07.2022, № 7279 от 03.08.2022. Следовательно, установленные ч.3 ст.103 Закона 44-ФЗ сроки для направления в Федеральное казначейство информации об оплате контракта истекли соответственно: 28.04.2022, 22.07.2022, 10.08.2022. Обязанность исполнена заказчиком во время проведения контрольного мероприятия - 13.12.2022, т.е. с нарушением установленного срока, что подтверждается сведениями, размещенными в ЕИС.

Непредставление, несвоевременное представление в федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления, уполномоченные на ведение реестра контрактов, заключенных заказчиками, информации (сведений) и (шли) документов, подлежащих включению в такой реестр, если направление, представление указанных информации (сведений) и (или) документов являются обязательными в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, содержит признаки состава административного правонарушения предусмотренного ч. 2 ст. 7.31 КоЛП РФ.

Заказчиком 01.07.2022 с единственным исполнителем (именуемое в дальнейшем «Гарантирующий поставщик») – ПАО «Сахалинэнерго» заключен договор энергоснабжения № 180304 (№ ресстровой записи 3651600896722000006).

В ходе исполнения контракта (договора) сторонами ежемесячно подписывались Акты оказанных услуг (счет-фактуры), в том числе Акт № 6523-080-15 от 30.09.2022, подписан заказчиком 03.10.2022. Следовательно, установленный ч.3 ст.103 Закона 44-ФЗ срок для направления в Федеральное казначейство документов о приемке по настоящему контракту истек 04.10.2022. Фактически, документ о приемке размещен заказчиком: 06.10.2022, то есть с нарушением установленного срока на 2 рабочих дня, что подтверждается сведениями, размещенными в ЕИС.

Иепредставление, несвоевременное представление в федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления, уполномоченные на ведение реестра контрактов, заключенных заказчиками, информации (сведений) и (или) документов, подлежащих включению в такой реестр, если направление, представление указанных информации (сведений) и (или) документов являются обязательными в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, содержит признаки состава административного правонарушения предусмотренного ч. 2 ст. 7,31 КоЛП РФ.

Приложение к акту:

Список рассмотренных и применяемых при проведении аудита закупок документов и информации.

Председатель Контрольно-счетной палаты

О.О. Луданик

С актом ознакомлены:

Заведующая хозяйством МБОУ детский сад № 1 «Остров детства» с.Ильинское

Whileself W

И.А. Кожухарь

Экземпляр акта получил:

Заведующая хозяйством МБОУ детский сад № 1 «Остров детства» с.Ильинское

Udwerg

И.А. Кожухарь

Рассмотренные и применяемые при проведении аудита закупок документы и информация

M₂ n/n	Название законов и иных нормативных правовых актов МО «Томаринский городской округ» с ужазанием даты и номера акта
1	2
1	Бюджетный кодекс Российской Федерации
2	Гражданский кодекс Российской Федерации
3	Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
4	Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных пужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ
5	Постановление Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 (ред. от 02.08.2019) "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
6	Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 02.10.2013г. №567 «Об утверждении методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
7	Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 № 1084 (ред. от 27.01.2022) "О порядке ведения реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну" (вместе с "Правилами ведения реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну")
8	Постановление Правительства РФ от 30.09.2019 № 1279 (ред. от 31.10.2022) "О планах-графиках закупок и о признании утратившими силу отдельных решений Правительства Российской Федерации"
9	Постановление Правительства РФ от 03.12.2020 N 2014 (ред. от 31.10.2022) "О минимальной обязательной доле закупок российских товаров и ее достижении заказчиком"
10	Постановление администрации муниципального образования «Томаринский городской округ» от 03.03.2017 г. № 32 (в ред. от 26.03.2018 № 85) «Об утверждении порядка взаимодействия заказчиков с уполномоченным органом по определению поставщиков, (подрядчиков, исполнителей)»

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575859

Владелец Кожухарь Ирина Александровна

Действителен С 12.05.2022 по 12.05.2023